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ENDOGENOUS ARCHITECTURE

A form that is born from within the space, not from 
external imposition

Deriving a new spatial identity through the 
reinterpretation of the space’s own architectural 
language.

The spatial circulation is also shaped through this 
approach 

Organizing the layout around a Social Core,
a performative void where circulation, pause, and interaction 
converge.

The idea of “form endogeny” has been chosen as the fundamental principle of the design. The entrance form is not conceived as an added 
element, but rather as a living part born from the very plan itself,  A point from which spatial distribution, movement, and the residential 
experience begin. By focusing on the elimination of unnecessary corridors and the creation of a functional central space, the spatial structure 
is shaped around free flow, operational simplicity, and spatial clarity. Each space naturally and unforcedly extends from the next, removing 
the need for redundant circulation. Here, architecture does not seek to be performative; rather, it aims to provide an authentic response to 
contemporary patterns of habitation with a functional yet human-centered approach.

REPETITION
ARCHITECTURAL 
LANGUAGE

SOCIAL CORE

SOCIAL CORE SOCIAL CORE
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A

فاز فضا آیتم کاری ح عملیات شر ان  (روز)مدت زم توضیحات وع خ شر تاری     خ پایان تاری    
طراحی و آماده سازی: 1فاز  طراحی بازبینی پلان موجود بررسی اولیه پلان و موقعیت داکت و ستون ها 0.5 وع طراحی جدید قبل از شر 2025-08-23 00:00:00 2025-08-25 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  طراحی ترسیم طرح اولیه بازسازی تهیه پلان مفهومی با جانمایی جدید فضاها 1 سی ی و دسیر براساس نورگیر 2025-08-25 00:00:00 2025-08-26 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  طراحی ارائه طرح به کارفرما ارائه دو گزینه به کارفرما برای انتخاب 0.5 جلسه بررسی طرح با تیم 2025-08-26 00:00:00 2025-08-27 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  طراحی نهایی سازی پلان معماری اصلاح و تأیید پلان نهایی با کلیه جزئیات 1 ی، عملکردی مبلمان، نورگیر 2025-08-27 00:00:00 2025-08-28 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  اندازه برداری برداشت ابعاد دقیق سایت ی دیوارها، درها، پنجره ها و سقف اندازه گیر 0.5 ری و دسنر ی با میر لیر 2025-08-28 00:00:00 2025-08-29 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  اندازه برداری تهیه پلان ازبیلت ترسیم پلان وضع موجود بر اساس برداشت 0.5 وع طراحی مبنای شر 2025-08-29 00:00:00 2025-09-01 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  برنامه ریزی ی فازهای اجرایی پروژه تعییر تقسیم کار به مراحل تخریب، ساخت، نازک کاری و نصب 0.25 00:00:00 01-09-2025 پروژهWBSپایه  2025-09-02 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  برنامه ریزی  با تیم های اجرایی

ی
هماهنگ  اولیه با مجریان تخصصی 

ی
(برق، سازه، معماری)هماهنگ 0.25 جهت زمان بندی صحیح 2025-09-02 00:00:00 2025-09-03 00:00:00

طراحی و آماده سازی: 1فاز  برنامه ریزی آماده سازی لیست مصالح اولیه یال های کلیدی پروژه تهیه لیست میر 0.5 جهت بودجه بندی اولیه 2025-09-03 00:00:00 2025-09-04 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  محل پروژه نصب تابلو پروژه و ایمنی نصب تابلو مشخصات پروژه و هشدار ایمنی 0.25 در ورودی واحد 2025-09-04 00:00:00 2025-09-05 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  محل پروژه تهیه برق و آب موقت برقراری انشعاب موقت برای اجرای پروژه 0.25 برق با فیوز ایمن 2025-09-05 00:00:00 2025-09-08 00:00:00
طراحی و آماده سازی: 1فاز  محل پروژه محصورسازی فضاهای مجاور پارچه ای برای عدم آسیب/پوشش پلاستیگ 0.25 مثلًا کف مشاعات، درب ها 2025-09-08 00:00:00 2025-09-09 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  کلیه فضاها تخریب دیوار گچی برداشت دیوارهای داخلی طبق پلان 0.5 با رعایت ایمنی سازه ای 2025-09-09 00:00:00 2025-09-10 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  کلیه فضاها تخریب دیوار کناف برچیدن پنل، زیرسازی و اتصالات 0.25 با جمع آوری مصالح قابل استفاده مجدد 2025-09-10 00:00:00 2025-09-11 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  پذیرایی برداشت دیوار آجرنما دانه بندی و جداسازی مصالح 0.25 بازیافت مصالح مفید 2025-09-11 00:00:00 2025-09-12 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  کلیه فضاها تخریب کف سازی شامیک و سنگ کندن شامیک، سنگ و ملات زیرین 0.5 با رعایت سطح زیرین 2025-09-12 00:00:00 2025-09-15 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  کلیه فضاها برداشت پارکت و موکت حذف پوشش کف قدیمی با چسب 0.25 با حفظ سطح تراز 2025-09-15 00:00:00 2025-09-16 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  کلیه فضاها برداشت سقف کاذب تخریب سقف  کاذب موجود 0.25 با جداسازی پنل ها و زیرسازی 2025-09-16 00:00:00 2025-09-17 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  کلیه فضاها قطع سیستم های تأسیسایر ، برق، گاز قدیمی جداسازی لوله کشر 0.25 با رعایت ایمنی و قطع برق اصلی 2025-09-17 00:00:00 2025-09-18 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  محل پروژه جمع آوری نخاله ی نخاله در گویی یا فرغون بارگیر 0.25 تا جلوی ساختمان 2025-09-18 00:00:00 2025-09-19 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  محل پروژه ون حمل نخاله به بیر تخلیه به وانت و انتقال به محل مجاز 0.25 با برگه تخلیه مجاز 2025-09-19 00:00:00 2025-09-22 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  مشاعات پوشش آسانسور و راهرو به گیر برای کف و دیوارها پلاستیک ضی 0.25 تا پایان پروژه باقر بماند 2025-09-22 00:00:00 2025-09-23 00:00:00
تخریب و آماده سازی: 2فاز  پروژه نقشه برداری مجدد پس از تخریب تایید موقعیت ستون ها و داکت ها 0.25 آغاز فاز ساخت 2025-09-23 00:00:00 2025-09-24 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر لوله کشر جانمایی دقیق خروحیی های آب گرم، شد، فاضلاب 0.25 ی شویس مطابق با نقشه تجهیر 2025-09-24 00:00:00 2025-09-25 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر لوله کشر شیارزیی کف برای لوله های فاضلاب 0.25 با حفظ شیب خروحیی 2025-09-25 00:00:00 2025-09-26 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر لوله کشر شیارزیی دیوار برای لوله های شد و گرم 0.25 دوش/تا ارتفاع روشویی 2025-09-26 00:00:00 2025-09-29 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر لوله کشر جوش و نصب لوله آب شد 0.25 00:00:00 29-09-2025 میلیمیر۲۰استفاده از اتصالات  2025-09-30 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر لوله کشر جوش و نصب لوله آب گرم 0.25 از رایزر اصلی تا مصرف کننده 2025-09-30 00:00:00 2025-10-01 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر لوله کشر نصب لوله فاضلاب به وان و روشویی 0.25 00:00:00 01-10-2025 بسته به موقعیت۷۵ یا ۶۳لوله  2025-10-02 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر تأسیسات تست نشت با آب بندی اولیه 0.25 بررسی اتصالات و نشنر ها 2025-10-02 00:00:00 2025-10-03 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  شویس مسیر تأسیسات عایق کاری لوله های آب گرم 0.25 ی از اتلاف حراریر جلوگیر 2025-10-03 00:00:00 2025-10-06 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  پذیرایی برق کشر 0.25 و ارتفاع دقیق سوکت هاTVجانمایی مرکز  TV wallمطابق نقشه مبلمان و  2025-10-06 00:00:00 2025-10-07 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  پذیرایی برق کشر TV wallنصب قوطی کلیدها و باکس داخلی  0.25 نقشه قوطی برق ویژه 2025-10-07 00:00:00 2025-10-08 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  پذیرایی برق کشر TVکابل کشر برق پشت  0.25 به تابلو برق اختصاصی متصل شود 2025-10-08 00:00:00 2025-10-09 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  پذیرایی برق کشر ، شبکهHDMIکابل کشر  ، کابل صویر 0.25 عبور از لوله خرطومی مجزا 2025-10-09 00:00:00 2025-10-10 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  پذیرایی برق کشر تست کلیه کابل ها با مولنر میر 0.25 TVقبل از پوشش دیوار  2025-10-10 00:00:00 2025-10-13 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  خانه ی آشیی برق کشر ی ظرفشویی جانمایی سوکت یخچال، اجاق، ماشیر 0.25 مطابق نقشه کابینت 2025-10-13 00:00:00 2025-10-14 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  خانه ی آشیی برق کشر کابل کشر مدارات مجزا برای مصرف بالا 0.25 برای فر، هود، مایکروویو 2025-10-14 00:00:00 2025-10-15 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  خانه ی آشیی لوله کشر ی ظرفشویی شیارزیی مسیر لوله آب سینک و ماشیر 0.25 ی بر اساس محل سینک و یونیت پاییر 2025-10-15 00:00:00 2025-10-16 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  خانه ی آشیی لوله کشر خانه ی نصب لوله آب و فاضلاب آشیی 0.25 تا نقطه اتصال زیرسینک 2025-10-16 00:00:00 2025-10-17 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  ورودی برق نصب تابلو برق با لیبل گذاری فیوزها 0.25 ، پریز، کولر و ...تفکیک مدارات روشنایی 2025-10-17 00:00:00 2025-10-20 00:00:00
تأسیسات مکانیگ و برقر: 3فاز  ورودی برق میر و فازمیر تست نهایی با آمیی 0.25 اژ و جریان نشنر بررسی آمیی 2025-10-20 00:00:00 2025-10-21 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  پذیرایی دیوار آجری ری ی جانمایی محل دیوار آجری با میر لیر 0.25 طبق پلان با قوس مشخص 2025-10-21 00:00:00 2025-10-22 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  پذیرایی دیوار آجری ی کف دیوار با ملات ترازگیر 0.25 آماده سازی برای رج اول 2025-10-22 00:00:00 2025-10-23 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  پذیرایی دیوار آجری ری ی چیدن آجر رج اول با تراز لیر 0.25 خط مبنا برای ادامه دیوار 2025-10-23 00:00:00 2025-10-24 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  پذیرایی دیوار آجری چیدن آجر رج های بعدی 0.5 ، ملات گذاری دقیق مطابق فرم منحنی 2025-10-24 00:00:00 2025-10-27 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  پذیرایی دیوار آجری 0.25 رج۳نصب مش تقوینر هر  اتصال دیوار به زیرسازی پشت 2025-10-27 00:00:00 2025-10-28 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  پذیرایی دیوار آجری بندکشر با ماله بندکشر ریز 0.25  مخصوص انتخاب شده

ی
ملات رنگ 2025-10-28 00:00:00 2025-10-29 00:00:00

دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب ها کناف صاف نصب رانر فلزی افقر روی کف و سقف 0.25 UD + CD60 با رول پلاگ 2025-10-29 00:00:00 2025-10-30 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب ها کناف صاف ات عمودی با فاصله  40cmنصب اسیر 0.25 عمود بر رانر افقر 2025-10-30 00:00:00 2025-10-31 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب ها کناف صاف ری ی اجرای تراز شاسی با تراز لیر 0.25 برای سطح کاملًا صاف 2025-10-31 00:00:00 2025-11-03 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب ها کناف صاف نصب پنل گچی با پیچ مناسب 0.25 20cm-15فاصله پیچ ها  2025-11-03 00:00:00 2025-11-04 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب ها کناف صاف گلاس ی با نوار فاییی درزگیر 0.25 ی لایه اول ترک گیر 2025-11-04 00:00:00 2025-11-05 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب ها کناف صاف بتونه کاری لایه دوم و سنباده 0.25 آماده سازی برای پوشش نهایی 2025-11-05 00:00:00 2025-11-06 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  راهرو+ پذیرایی  کناف کرو ی شعاع دقیق دیوار منحنی اندازه گیر 0.25 ی شابلون قوس تعییر 2025-11-06 00:00:00 2025-11-07 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  راهرو+ پذیرایی  کناف کرو برش قوطی فلزی با دستگاه خم کن 0.25 ساخت شاسی انحنادار 2025-11-07 00:00:00 2025-11-10 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  راهرو+ پذیرایی  کناف کرو نصب شاسی خم شده روی کف و سقف 0.25 با رول پلاک و پیچ محکم 2025-11-10 00:00:00 2025-11-11 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  راهرو+ پذیرایی  کناف کرو نصب پنل گچی منعطف مخصوص کرو 0.25

ی
به آرامی و بدون شکستگ 2025-11-11 00:00:00 2025-11-12 00:00:00

دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  راهرو+ پذیرایی  کناف کرو ی و سنباده زیی چندمرحله ای درزگیر 0.25 سطح یکدست برای میکروسمنت 2025-11-12 00:00:00 2025-11-13 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب+ پذیرایی  کف یکاری کامل سطح کف تمیر 0.25 ی از حباب و ترک در ملات جلوگیر 2025-11-13 00:00:00 2025-11-14 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب+ پذیرایی  کف پرایمر زیی روی کف قدیمی 0.25  ملات

ی
افزایش چسبندگ 2025-11-14 00:00:00 2025-11-17 00:00:00

دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب+ پذیرایی  کف اجرای ملات سیمایی تراز 0.5 با شمشه کشر دقیق 2025-11-17 00:00:00 2025-11-18 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب+ پذیرایی  کف ری ی ل ارتفاع نهایی با تراز لیر

کنیر 0.25 آماده نصب پارکت و موکت تایل 2025-11-18 00:00:00 2025-11-19 00:00:00
دیوارها و زیرسازی ها: 4فاز  خواب+ پذیرایی  کف تست رطوبت سطح پیش از کف سازی 0.25 با دستگاه رطوبت سنج دیجیتال 2025-11-19 00:00:00 2025-11-20 00:00:00

The criteria outlined in the table below have been thoroughly integrated into the design 
process to ensure the project’s practical viability and successful execution.
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